

2017 年中央企业集善工程—听力重建·启聪行动

项目总结报告

一、项目简介

1、项目背景

根据中央关于实施精准扶贫，齐心协力打赢脱贫攻坚战的战略部署，2016 年 8 月 19 日，在国务院扶贫开发领导小组办公室政策法规司、国家卫生和计划生育委员会财务司、中国残疾人联合会康复部的指导下，中国残疾人福利基金会启动了“集善扶贫健康行”系列行动。该行动搭建了社会力量参与残疾人扶贫开发的平台，开展白内障复明、听力语训康复、孤独症、骨关节疾病康复等医疗救助项目。其中“听力重建·启聪行动”也被纳入“集善扶贫健康行”系列活动，继 2016 年 8 月中国海油海洋环境与生态保护公益基金会捐赠我会 50 万元人民币后，2017 年 5 月，中国海油海洋环境与生态保护公益基金会再次向我会捐赠人民币 50 万元，继续支持“听力重建·启聪行动”项目。该项目作为我会“集善扶贫健康行”系列活动的重要组成部分，得到各方面的高度重视与支持。

2、项目周期

2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日

3、项目目标

为 50 名儿童提供每人 1 万元的人工耳蜗植入手术费用补贴。

4、资助标准

每人 1 万元。

二、项目募款情况

2017 年我部收到中国海油海洋环境与生态保护公益基金会捐赠 50 万元

三、项目执行情况

我会收到捐赠款后详细制定了项目实施方案并筛选统计了 50 名受助儿童个人信息以及实施手术医院等重要信息，资助儿童家庭均为贫困家庭，符合精准扶贫政策要求。随后与中国聋儿康复研究中心签订《资助协议》，明确了各自的工作责任、义务。

我会于 2017 年 8 月完成“听力重建·启聪行动”项目人工耳蜗接收工作后，立即开始执行本项目，截至目前，我会已完成 24 名受助儿童手术费用补贴的资助工作（受助名单见附件），待受助儿童接受耳蜗植入手术后，我会将完成剩余款项的拨付。同时，我会将继续跟踪已接受资助的 24 名受助听障儿童康复情况，并定期向中国海油海洋环境与生态保护公益基金会整理报告。

项目流程

1、由中国海油海洋环境与生态保护公益基金会与中国残疾

人福利基金会签订捐赠协议。

2、按照捐赠企业的要求举办“中央企业集善工程听力重建·启聪行动”项目捐赠仪式，确定宣传的力度和规模，邀请新闻媒体参与相关报道。

3、参照国家项目工作流程的安排，结合本项目筹集、资助、监管资金等特点，按照规范流程推进项目工作。

4、组织召开项目工作会议，全面部署资助工作：

（1）待手术聋儿经过复筛后，将手术名单（含个人信息）以书面形式报送捐赠企业。

（2）中国残疾人福利基金会与中国聋儿康复研究中心签订《资助协议》明确其工作责任、义务、

（3）中国残疾人福利基金会向中国聋儿康复研究中心拨付资助项目资金，办理有关手续。

（4）协调中国聋儿康复研究中心开展项目检查、明确资助对象、实施资助工作。

（5）手术完成后，聋儿家长领用每人一万元手术补贴费用凭证经中国残疾人福利基金会统一反馈给捐赠企业。

4、跟踪、监管项目实施和资金使用情况。

5、组织开展项目审计、总结及互动活动，邀请审计机构对项目进行审计，向公众公布项目实施成果。向中国海油海洋环境与生态保护公益基金会提交项目总结报告。

四、项目监管机制

1. 邀请捐赠方出席项目捐赠仪式、工作会等，让捐赠方全面了解项目进度安排；
2. 基金会定期向捐赠方反馈项目工作方案落实进程、资助情况等工作；
3. 邀请捐赠方共同参与项目总结、回访、监督等工作。
4. 监管办公室全程监督项目执行工作，并实施现场监管。